

Construction des logements des personnes impactées par le projet d'aménagement des bassins versants de Gue-Gue, Lowe-IAI et Terre nouvelle

Livraison des 800 logements prévue en décembre 2017

F.A.
Libreville/Gabon

L'annonce a été faite vendredi dernier par l'Unité de coordination de l'étude et travaux (Ucet), maître d'œuvre de ce projet, lors de la présentation de l'état d'avancement des travaux du projet de Plan complet de réinstallation (PCR) des personnes affectées par le projet d'aménagement des bassins versants de Gue-Gue, Lowe-IAI et Terre nouvelle, aux représentants de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale (BDEAC).

DANS le cadre du Programme prioritaire d'assainissement de la ville de Libreville, le gouvernement a élaboré, avec la Banque de développement des États de l'Afrique centrale (BDEAC), un Plan complet de réinstallation



Photo : F.A.

Présentation de l'évolution des travaux à la BDEAC par l'Ucet.

(PCR) des personnes impactées par le projet d'aménagement des bassins versants de Gue-Gue, Lowe-IAI et Terre nouvelle. Ainsi, la réalisation du PCR prévoit la construction, sur le site de Bikélé-Nzong, des infrastructures réparties sur 75 ha, comprenant des voiries, un réseau d'éclairage public, une adduction en eau potable de 2 473 ml

pour ce qui est de la viabilisation du site. Concernant les équipements collectifs et les logements, il est prévu la construction de 1 100 logements, une école primaire, un collège, un dispensaire et un plateau sportif. A ce jour, selon l'Unité de coordination de l'étude et travaux (Ucet), maître d'œuvre, le taux global de réalisation des travaux de viabilisation du site est de



Photo : F.A.

Vue des images des logements présentés par l'Ucet à la BDEAC.

80% (terrassement, chaussée et assainissement). S'agissant du réseau d'électricité et d'adduction en eau potable (AEP), les travaux sont réalisés à 15%, soit 10% pour le réseau d'éclairage. Néanmoins, quelques tâches restent à réaliser. « Le bitumage de la chaussée sera réalisé après la construction des logements et la finition des travaux d'assainissement », a indiqué le représentant de l'Ucet lors de la présentation de l'évolution des travaux financés par la BDEAC dans le secteur des infrastructures.

Avec 34 entreprises adjudicatrices, les travaux de construction des équipements collectifs et des logements seraient, sur son ensemble, au niveau des finitions. Le taux de réalisation du dispensaire est de 98% ; le plateau sportif à 90%, le collège à 70% et l'école primaire à 98%, selon les données de l'Ucet. Quant aux logements, 273 logements sont actuellement achevés. 692 sont en cours de finition et les logements en élévations à 105, soit une réalisation de 65%. Le retard dans l'avancement de ces travaux serait

dû, entre autres raisons, au niveau de dégradation de la voie d'accès au site et au retard des décaissements des fonds. « A ce jour, les travaux sont en arrêt depuis 12 mois. Aussi l'équipe dirigeante a-t-elle pris certaines mesures pour réduire les actes de vandalisme signalés par les différentes entreprises opérant sur le site », a indiqué l'agent de l'Ucet.

La construction de la voie d'accès au site, la disponibilité de la cotation réalisée par la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) pour l'électrification et l'adduction en eau potable, ainsi que la mise en place des experts pour le contrôle des travaux permettront de finaliser complètement ce projet. « Toutefois, si toutes les conditions sont réunies, notamment le décaissement, dans moins d'un mois, du reliquat de 5 792 285 858 francs, nous pourrions garantir une livraison de 800 logements au minimum avant le 31 décembre 2017 », a conclu l'agent de l'Ucet.

Secteur bancaire/ Ecobank

Les dirigeants d'Ecobank dans les starting-blocks



Photo : N.O.

Une agence d'Ecobank à Libreville.

I. M'B.
Libreville/Gabon

Émission imminente d'obligations pour s'offrir un capital à la dimension de ses ambitions, management guidé vers les résultats du deuxième semestre, c'est une course contre la montre pour honorer les obligations de performance que s'est assigné le staff managérial.

L'HEURE est à la modélisation prévisionnelle des résultats financiers à Ecobank, tant pour ses filiales que pour la maison-mère basée à Lomé. Les dirigeants de cette banque tiennent solidement le gouvernail, de manière à confirmer la tendance des résultats financiers obtenus au premier semestre 2017, à défaut de les améliorer.

En effet, après une année 2016 plutôt morose pour le groupe, parce que marquée par un déficit de 80,78 millions de dollars (un peu plus de 42 milliards de francs) matérialisé par une baisse des bénéfices avant impôt de 20% en monnaie constante, le groupe Ecobank a connu un regain de santé en juin dernier. Ses dirigeants annoncent ainsi un chiffre d'affaires de 912 millions de dollars (456 milliards de francs). Soit une hausse de 5% en devises constantes par rapport à la même période en 2016. Une performance que la "banque bleue panafricaine" met à l'actif d'une amélioration des marchés des changes.

Signe de bonne santé financière, les dépôts clients ont légèrement augmenté (1%), pour s'établir à 13,9 milliards de dollars. Alors

que les prêts à la clientèle ont diminué de 4%. M. Ade Ayeyemi, directeur général du Groupe, estime que la qualité des services est à l'origine de cette performance.

« Nous faisons de bons progrès dans notre stratégie et continuons à servir nos clients avec diligence », a-t-il indiqué, avant d'ajouter qu'il attend « avec impatience la deuxième moitié de l'année 2017 ».

Première structure bancaire la mieux implantée en Afrique en termes de succursales, Ecobank prépare une émission de capital destinée à renforcer ses capitaux propres. Cette émission, annoncée pour ce deuxième semestre de l'année 2017, devrait porter sur 400 millions de dollars (200 milliards de francs) d'obligations convertibles.



RENTÉE SCOLAIRE

Avec BICIG, donnez-lui tout ce qu'il faut pour réussir !

Assurer la rentrée scolaire de vos enfants n'est plus un problème. Du 18 août au 31 octobre 2017, obtenez facilement un crédit de 300.000 à 5.000.000 FCFA, remboursable en 10 mensualités au maximum.

Deux de Réserve Obligatoire + 4% soit 700 HT
 1 - Crédit sans garantie :
 - SGP 20.000 HT et montant autorisé inférieur ou égal à SGP 1.000.000
 - SGP 50.000 HT et montant supérieur à SGP 1.000.000
 2 - Crédit avec garantie :
 - SGP 20.000 HT et montant autorisé inférieur ou égal à SGP 1.000.000
 - SGP 50.000 HT et montant supérieur à SGP 1.000.000



Avançons ensemble

www.bicig-gabon.com

Banque Interbancaire pour le Commerce et l'Industrie du Gabon (BICIG), Société Anonyme de droit Gabonais, Siège social : 714 Avenue du Général de Gaulle, BP 254 Libreville (Gabon). R.C.C.A. n° 2005 B 01732 - N° 19032/A - Code Banque 49011
 Tél. : +241 01 74 24 13 - Fax : +241 01 74 43 34 - Email : bicig@bicig-gabon.com